

План-график
внедрения профессиональных стандартов
в МОУ «СОШ №4»

№	Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты (вид документа)	Срок исполнения	Количество профессиональных стандартов и численность работников/должностям	Ответственный за внедрение профстандарта	Примечание
1. Организационно - правовое обеспечение и информационное сопровождение						
1.	Создание рабочей группы по разработке плана действий по переходу на профстандарты	Приказ, подписанный членами рабочей группы	До 1 сентября 2018 года		Директор	
2.	Разработка и утверждение плана-графика внедрения профстандарта	Разработка плана-графика Издание приказа об утверждении плана графика внедрения профстандарта	До 1 сентября 2018 года		Рабочая группа	
3.	Ознакомление работников учреждения (организации) на общем собрании работников с изменениями трудового законодательства в части применения профстандарта	Составление протокола общего собрания об ознакомлении с профстандартами	Март 2019 год		Директор	
4.	Размещение информации на стенде в учреждении (организации) и на сайте учреждения (организации)	Размещение информации	4 квартал 2018 год Обновление информации по мере необходимости.		Заместитель директора по УВР	

2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта

5.	Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в учреждении (организации)	Количество и наименования профессиональных стандартов, планируемых к применению	1 квартал 2019 года	7 /46 чел	Рабочая группа
6.	Проведение анализа профессиональных компетенций работников на соответствие профессиональным стандартам	Разработка плана профессиональной подготовки переподготовки работников	1 квартал 2019 года	7 /46 чел	Рабочая группа
7.	Сверка наименования должностей работников в штатном расписании с наименованием должностей из профстандартов и квалификационных справочников	Список расхождений в наименованиях должностей, профессий. Оформление протоколом решения о каждом расхождении.	1 квартал 2019 года	7 /46 чел	директор
8.	Определение необходимости профессиональной подготовки/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов	Численность работников, для которых необходима профессиональная подготовка и/или дополнительное профессиональное образование (Всего)	1 квартал 2019 года		Рабочая группа
9.	Составление плана-графика аттестации работников/специалистов учреждения (организации)	План - график аттестации работников	По мере необходимости		Рабочая группа

3. Приведение в соответствие локальных нормативных актов организации

10	Внесение изменений в документацию учреждения (организации) для приведения ее в соответствие с профессиональным стандартом.	Внесение изменений в: - Правила внутреннего трудового распорядка; - положение об оплате труда; - должностные инструкции; - трудовой договор; - штатное расписание.	3-4 квартал 2019 года		директор
11	Ознакомление работников с вновь разработанными локальными нормативными актами	Заключенные допсоглашения, подписанные должностные инструкции.	3-4 квартал 2019 года		директор
12	Введение профессиональных стандартов в учреждении (организации)	Введение профессиональных стандартов	1 сентября 2019 года		директор

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопроводительное мероприятие, способствующее переходу на профессиональный стандарт
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на профессиональный стандарт персонала.
3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами.
4. Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объеме.
5. Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.